

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2020-0498
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA
Titlu proiect:	Dezvoltare instituțională prin internaționalizare pentru toți la Universitatea de Vest din Timișoara
Domeniu vizat:	2.Internaționalizarea învățământului superior din România
Bugetul aprobat:	360.000 LEI

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ [LEI]	
		APROBATĂ MEC	COFINANȚARE	APROBATĂ MEC	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	255.000,00	0,00	71.619,02	0,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	51.000,00	0,00	30.224,51	0,00
II.	Cheltuieli materiale	105.000,00	63.000,00	288.380,98	57.902,86
III.	Alte cheltuieli eligibile	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		360.000,00	63.000,00	360.000,00	57.902,86
TOTAL GENERAL NECHELTUIT		5.097,14			

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul MEC. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector
Marilen-Gabriel Pirtea

Data: 08.02.2021

Director Economic
Cosmin Spiric

Director proiect
OANA-ROXANA IVAN

RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2020-0498
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA
Titlu proiect:	Dezvoltare instituțională prin internaționalizare pentru toți la Universitatea de Vest din Timișoara
Domeniu vizat:	2.Internaționalizarea învățământului superior din România
Bugetul aprobat:	360.000 LEI

Raport tehnic**(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)****A1. Organizarea Discover Excellence@WUT Initiative**

Rezultate A1. reprezentarea UVT prin personal didactic sau administrativ la 16 evenimente internaționale din domeniul învățământului superior și/sau internaționalizării desfășurate în format virtual

A1.1. Participarea la evenimente de tip târg/conferință în domeniul învățământului superior și/sau internaționalizării, fie individual, fie sub umbrela StudyinRomania, în vederea promovării UVT ca universitate de prestigiu românească, europeană și internațională - activitate implementată parțial.

A1.2. Asigurarea prezenței UVT pe platforme de promovare a programelor de studiu oferite în limbi străine sau a programului de An Pregătitor în vederea recrutării de studenți internaționali - activitate implementată.

A1.3. Dezvoltarea de materiale promoționale în vederea susținerii eforturilor de marketing instituțional pe plan internațional - activitate implementată.

A2. Organizarea „West University of Timișoara (Late) Summer School”

Rezultate A2. organizarea în format virtual a evenimentului West University of Timișoara (Late) Summer School cu participarea a 26 de studenți din 12 țări la 6 programe de studiu intensive susținute de cadre didactice din UVT

A2.1. Prezentarea inițiativei în facultățile din cadrul UVT ca o oportunitate de promovare prin intermediul unui program de studiu de scurtă durată, intensiv, cu potențial inter-disciplinar, atât în rândul studenților români, cât și internaționali; organizarea apelului la propuneri de cursuri în rândul cadrelor didactice din UVT și din instituții partenere și pregătirea ofertei de cursuri ce urmează a fi oferite la West University of Timișoara (Late) Summer School - activitate implementată.

A2.2. Promovarea ofertei West University of Timișoara (Late) Summer School (oferta de cursuri, oportunități de cazare pentru studenți, pachet de activități culturale, costuri acoperite de organizatori, costuri ce cad în responsabilitatea participanților, etc) atât în rândul studenților UVT, al studenților altor universități românești, dar și al studenților celor 520 de instituții partenere ale Universității de Vest din Timișoara - activitate implementată.

A2.3. Selecția studenților candidați și transmiterea confirmărilor/detaliilor organizatorice - activitate implementată.

A2.4. Organizarea logistică a evenimentului (rezervare de săli, rezervare cazare în camine, contracte de muncă pentru cadrele didactice ce urmează să susțină cursurile- pentru cele internaționale se va încuraja utilizarea mobilităților de predare Erasmus+ în măsura în care e posibil)- activitate implementată.

A2.5. Pregătirea materialelor de curs și a pachetelor de bun venit pentru participanți - activitate implementată.

A2.6. Implementarea programului școlii de vară la UVT pe perioada a două săptămâni, în luna septembrie 2020. - activitate implementată.

A2.7. Feedback din partea cadrelor didactice implicate și studenților participanți, precum și identificarea unor posibile surse de finanțare în vederea asigurării continuității acestei activități - activitate implementată.

A3. Organizarea „WUT International Research Grants”

Rezultate A3. 20 cadre didactice din UVT au desfășurat în format virtual un program de formare de scurtă durată organizat de instituții/asociații de prestigiu din străinătate

A3.1. Actualizarea Regulamentului WUT International Research Visits (obiectivele pe termen lung ale inițiativei, criteriile de eligibilitate, condițiile de realizare a mobilității- perioada maximă de două săptămâni, instituții gazdă de prestigiu, etc-, conținutul dosarului de selecție, componența comisiei de selecție, calendarul selecției, costuri acoperite, persoane responsabile cu organizarea selecției și logistica deplasărilor) - activitate implementată.

A3.2. Prezentarea inițiativei WUT International Research Visits comunității UVT
- activitate implementată.

A3.3. Formarea Comisiei de selecție a candidaților - activitate implementată.

A3.3. Depunerea dosarelor candidaților în vederea selecției - activitate implementată.

A3.4. Selecția candidaților - activitate implementată.

A3.5. Pregătirea mobilităților de cercetare din punct de vedere logistico-administrativ (stabilirea perioadei și a instituției gazdă, Cerere/Dispoziție de Deplasare de la UVT, avansarea granturilor către candidații selectați, etc) - activitate implementată parțial.

A3.6. Realizarea mobilităților de cercetare - activitate implementată parțial.

A3.7. Feedback din partea beneficiarilor și identificarea unor posibile surse de finanțare în vederea asigurării continuității acestei activități. - activitate aflată în curs de implementare.

A4. Organizarea „West University of Timișoara Diaspora Guest Lectures/Workshops”

Rezultate A4. 50 participanți la 2 conferințe/workshopuri susținute în format virtual de reprezentanți ai Diasporei academice românești în domenii strategice de educație și cercetare pentru UVT

A4.1. Prezentarea inițiativei în cadrul facultăților UVT și identificarea unui posibil invitat din cadrul Diasporei academice românești, per facultate, la UVT în vederea susținerii unor workshopuri de formare în domeniile lor de expertiză pentru cadrele didactice din facultățile instituției noastre - activitate implementată.

A4.2. Prezentarea inițiativei și lansarea invitației de a susține un workshop/conferință în domeniul respectiv la UVT către posibili invitați identificați în cadrul activității anterioare - activitate implementată.

A4.2. Pregătirea logistică a conferințelor/workshop-urilor - activitate implementată parțial.

A4.3. Implementarea conferințelor/workshop-urilor - activitate aflată în curs de implementare.

A4.4. Feedback din partea invitaților vorbitori la conferințe/workshopuri și din partea cadrelor didactice participante, precum și și identificarea unor posibile surse de finanțare în vederea asigurării continuității acestei activități. - activitate aflată în curs de implementare.

DEVIZ POSTCALCUL

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ [LEI]	
		APROBATĂ MEC	COFINANȚARE	APROBATĂ MEC	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	105.000,00	63.000,00	105.000,00	63.000,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		360.000,00	63.000,00	360.000,00	63.000,00
TOTAL GENERAL		423.000,00		423.000,00	

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul MEC. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector

Marilen-Gabriel Pirtea

Semnătură, ștampilă

Data: _____

Director Economic

Cosmin Spiridon

Semnătură

Director proiect

OANA-ROXANA IVAN

Semnătură