

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2020-0549
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA
Titlu proiect:	Bază instructiv-educativă și culturală pentru învățământ de calitate - Universitatea de Vest din Timișoara
Domeniu vizat:	3.Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din cadrul universităților
Bugetul aprobat:	330.000 LEI

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ [LEI]	
		APROBATĂ MEC	COFINANȚARE	APROBATĂ MEC	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	30.000,00	0,00	29.794,00	0,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	0,00	0,00	4.580,19	0,00
II.	Cheltuieli materiale	300.000,00	57.750,00	300.206,00	83.452,51
III.	Alte cheltuieli eligibile	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		330.000,00	57.750,00	330.000,00	83.452,51
TOTAL GENERAL NECHELTUIT		0,00			

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul MEC. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector

Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea

Data: 09.02.2021

Director Economic
Cosmin Spiridon

Director proiect
Dr. Vlad Petcu

RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2020-0549
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA
Titlu proiect:	Bază instructiv-educativă și culturală pentru învățământ de calitate - Universitatea de Vest din Timișoara
Domeniu vizat:	3.Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din cadrul universităților
Bugetul aprobat:	330.000 LEI

Raport tehnic**(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)**

Obiectivul general al proiectului a constat în "Dezvoltarea unei infrastructuri instituționale în termen de 8 luni de la contractarea proiectului, prin modernizarea și dotarea cu instrumentarul necesar. Acesta va susține derularea în condiții optime a activităților didactice și instructiv-educative pentru 1692 de studenți din cadrul specializărilor Litere, Teologie și Arheologie (L,T,A)" și a fost îndeplinit în cadrul acestui proiect.

Obiective specifice îndeplinite:

O1. Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților didactice și instructiv-educative, în termen de 8 luni de la contractarea proiectului, în vederea creșterii calității pregătirii profesionale și dezvoltării abilităților practice pentru 1692 de studenți de la specializările L,T,A.

O2. Asigurarea bazei științifice și tehnologice necesare pregătirii și formării profesionale a 1692 de studenți, prin dotarea spațiilor aferente cu instrumentarul indispensabil desfășurării activităților didactice, în 8 luni de la contractarea proiectului.

O3. Creșterea impactului educațional, științific și cultural prin îmbunătățirea infrastructurii didactice și educaționale, pentru buna desfășurare și organizare a activităților instructiv-educative a 127 studenți an pregătitor, 1124 studenți licență, 350 masteranzi și 91 de doctoranzi de la specializările L,T,A.

O4. Organizarea și modernizarea de noi spații didactice dedicate studenților de la specializările L, T, A, în vederea asigurării unui cadru optim pregătirii și formării academice și profesionale

Indicatori îndepliniți:

R1.I1. 1 infrastructură instituțională, care este alcătuită dintr-o bază materială, tehnologică și științifică modernizată, pentru desfășurarea în condiții optime a activităților instructiv-educative și didactice, pentru specializările Litere, Teologice și Arheologie;

Aceasta include următoarele caracteristici îmbunătățite față de starea curentă:

- Dotare cu mobilier
- Dotare cu aparatură tehnologică modernă
- Dotarea și îmbunătățirea infrastructurii administrative și de lucru

R2.I2. Bază tehnologică și științifică care asigură pregătirea și formarea profesională a studenților;

R3.I3. Colaborări și parteneriate cu firme și instituții specializate din țară și/sau străinătate.

R4.I4. 2 ateliere de lucru (workshopuri) cu studenții

DEVIZ POSTCALCUL

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ [LEI]	
		APROBATĂ MEC	COFINANȚARE	APROBATĂ MEC	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	6.000,00	0,00	0,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	300.000,00	57.750,00	300.000,00	57.750,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		330.000,00	57.750,00	330.000,00	57.750,00
TOTAL GENERAL		387.750,00		387.750,00	

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul MEC. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector

Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea

Semnătură, șampilă

Data: 30.11.2020

Director Economic

Cosmin Spiridon

Semnătură

Director proiect

Dr. Vlad Petcu

Semnătură